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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
„GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+”
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Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora
Urząd Miejski w Bytomiu
Bytom, marzec 2022 r.
[bookmark: _Toc510089552]Wstęp
W dniu 29 marca 2016 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę nr XXIII/300/ w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytom. Jako obszar rewitalizacji wskazano 6 jednostek zamieszkałych przez 28,97% mieszkańców miasta oraz 9 jednostek poprzemysłowych, który łącznie zajmuje 828 ha, co stanowi 11,93% powierzchni miasta.
[bookmark: _Toc510095237]Ludność obszaru rewitalizacji (2015 r.)
	Obszar
	ID obszaru
	Osoby zameldowane
	% populacji miasta

	OBSZAR REWITALIZACJI
	 
	45 991
	28,97%

	 W tym:
	 
	 
	 

	Bobrek
	8
	4 664
	2,94%

	Śródmieście
	10
	13 060
	8,22%

	Śródmieście Zachód
	11
	8 610
	5,42%

	Rozbark
	12
	7 904
	4,98%

	Śródmieście Północ
	13
	11 601
	7,31%

	Kolonia Zgorzelec
	19
	152
	0,10%
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Powierzchnia obszaru rewitalizacji 
	Obszar
	ID obszaru
	Powierzchnia [ha]
	% powierzchni miasta

	 MIASTO BYTOM
	 
	6 944
	100,00%

	RAZEM OBSZAR REWITALIZACJI 
- OBSZARY ZAMIESZKAŁE I POPRZEMYSŁOWE
	 
	828
	11,93%

	OBSZARY ZAMIESZKAŁE
	 
	 
	 

	Bobrek
	8
	49
	0,71%

	Śródmieście
	10
	90
	1,30%

	Śródmieście Zachód
	11
	61
	0,88%

	Rozbark
	12
	76
	1,09%

	Śródmieście Północ
	13
	133
	1,92%

	Kolonia Zgorzelec
	19
	7
	0,10%

	RAZEM OBSZARY ZAMIESZKAŁE
	 
	416
	6,00%

	OBSZARY POPRZEMYSŁOWE
	 
	 
	 

	Obszar
	ID obszaru
	Powierzchnia [ha]
	% powierzchni miasta

	Teren dawnej KWK Rozbark
	24
	15
	0,22%

	Teren dawnej KWK Szombierki
	25
	64
	0,92%

	Teren dawnej Huty Zygmunt
	26
	39
	0,56%

	Teren KWK Centrum
	27
	44
	0,63%

	Teren inwestycyjny – Bytom Miechowice
	28
	39
	0,56%

	Teren dawnej Huty Bobrek
	29
	56
	0,81%

	EC Szombierki + Pola Szombierskie
	30
	44
	0,63%

	Rezerwat przyrody „Żabie Doły”
	31
	41
	0,59%

	Tereny poprzemysłowe „Orzeł Biały"
	32
	70
	1,01%

	RAZEM OBSZARY POPRZEMYSŁOWE
	 
	412
	5,93%
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„Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” przygotowano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023, 1529, 1566) oraz w zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Opracowany w styczniu 2017 r. dokument, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji, przekazano odpowiednim instytucjom do zaopiniowania. Uzyskano pozytywnie opinie nt. projektu dokumentu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
[bookmark: _Toc510095230]W lutym 2017 r. „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu – podstawę prawną niniejszego dokumentu stanowi uchwała nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” – natomiast 22 marca 2017 r. został on wpisany do Wykazu programów rewitalizacji woj. Śląskiego: link do Wykazu programów rewitalizacji opublikowanego w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 
Załącznik nr 1 (mapa) do GPR obrazuje strukturę funkcjonalno-przestrzenną przedstawiającą m.in. podział na zamieszkałe i niezamieszkałe podobszary rewitalizacji, lokalizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych czy planowane inwestycje. 
Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji (Załącznik Nr 1 do GPR. Bytom 2020+)
[image: ]
 „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” obejmuje perspektywę programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument jest jednym z obligatoryjnych załączników do wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.
W „Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+” zapisano projekty tworzące listę podstawową - Załącznik nr 2 „Lista przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. W wyniku aktualizacji dokumentu dodano projekty tworzące „Listę nowych przedsięwzięć wspierających uruchomienie mechanizmów rozwojowych i uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne” - Załącznik nr 4. Dokument zakłada realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych gminy oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych. 
Analiza danych ilościowych pochodzących z różnych źródeł statystycznych oraz wskazań jakościowych wynikających z przeprowadzonych rozmów, konsultacji i badań ankietowych w ramach procesu monitoringu „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” przeprowadzonego w 2019 r. pozwoliła na sformułowanie poniższych rekomendacji dla dalszego wdrażania działań i przedsięwzięć w obszarze rewitalizacji:
· główne części GPR zachowują swoją aktualność i nie wymagają fundamentalnych zmian; okres wdrażania Programu jest stosunkowo krótki; można więc przyjąć, że zarówno diagnoza, jak również cele GPR zachowują swoją aktualność;
· wskazane jest dokonanie przeglądu listy projektów, a w szczególności zaktualizowanie ich opisu; bariery wdrożeniowe, które ujawniły się w pierwszym okresie implementacji wskazują na trudności w pozyskaniu wykonawców; dezaktualizacji uległy również szacunki kosztorysowe przedsięwzięć; 
· wskazane jest podjęcie starań na rzecz szerszej dywersyfikacji źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych; 
· wartością procesu wdrożeniowego GPR powinna być elastyczność działania; 
· uzasadnione jest zintensyfikowanie działań w Śródmieściu, które stanowić winno wizytówkę Bytomia, a co za tym idzie w większym stopniu przyciągać mieszkańców, inwestorów i inne podmioty; zrewitalizowane Śródmieście to także potencjalna przestrzeń integracji mieszkańców, w tym z obszaru rewitalizacji.
Przesłanki te posłużyły do przeprowadzenia aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” przyjętej Uchwałą nr XVII/223/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 września 2019 roku oraz Uchwałą nr XXVI/392/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 roku. Proces aktualizacji prowadzony na podstawie zapisów art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji polegał na:
· uaktualnieniu zapisów rozdziału 3.3 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, podrozdziału 3.3.2 Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w zakresie niewpływającym na merytoryczne założenia dokumentu poprzez dodanie informacji o wprowadzeniu Załącznika nr 4 w postaci listy przedsięwzięć uzupełniających podstawową interwencję projektową określoną w załączniku nr 2 do GPR;  
· dodaniu do dokumentu - w nawiązaniu do zapisów rozdziału 3.3 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, podrozdziału 3.3.2 Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych - Załącznika nr 4 w postaci listy przedsięwzięć uzupełniających podstawową interwencję projektową określoną w załączniku nr 2 do GPR.
Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, Prezydent Miasta wystąpił do Rady Miejskiej w Bytomiu z wnioskiem o zmianę „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+". Rada Miejska w Bytomiu, uchwałą nr XII/143/19 z dnia 6 maja 2019 r., podjęła decyzję o przystąpieniu do aktualizacji dokumentu. Złożone propozycje obejmowały szeroki zakres działań projektowych - zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych (tzw. "miękkich"). Na podstawie przeprowadzonej analizy podzielono zgłoszone projekty na dwie grupy - projekty inwestycyjne, których realizacja w większym stopniu wspierać będzie uruchomienie mechanizmów rozwojowych i uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne i pozostałe - również wpisujące się w założenia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, ale których realizacja została zaplanowana na okres późniejszy. Pierwsza grupa projektów wpisanych na „Listę nowych przedsięwzięć wspierających uruchomienie mechanizmów rozwojowych i uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne” stanowiącą załącznik nr 4 do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" jest realizowana przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałań: 10.2.3 oraz 10.3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Fiszki projektowe powyższych przedsięwzięć przedstawione zostały do identyfikacji przez Instytucję Zarządzającą, ich pozytywna ocena skutkowała wpisaniem do Załącznika nr 4 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – „Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego”. Projekty z drugiej grupy znajdujące się na „Liście pozostałych nowych przedsięwzięć uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne” będą wdrażane przy wykorzystaniu innych źródeł lub też w ramach ww. poddziałań - pod warunkiem wygenerowania stosownych oszczędności w ramach realizacji projektów z pierwszej grupy.
Jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Komitetu Rewitalizacji. Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały Rada Miejska. Zgodnie z zapisami Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Bytomia organ wspiera działania Prezydenta Miasta w obszarze działań związanych z rewitalizacją, uprawniony jest do wyrażania opinii i stanowisk dotyczących prowadzenia procesu rewitalizacji na obszarze Bytomia i jego oceny, w tym m.in. 
w zakresie: 
· opiniowania wszelkich zmian w GPR;
· opiniowania aktualizacji GPR;
· monitorowania oraz oceny stopnia realizacji GPR.
W 2021 r. kontynuował swoją działalność Komitet Rewitalizacji Bytomia II kadencji, który został powołany Zarządzeniem nr 572/19 Prezydenta Bytomia z dnia 13 listopada 2019 r. Skład tworzy 17 członków, w tym: 7 przedstawicieli sektora społecznego, 5 przedstawicieli sektora gospodarczego i 5 przedstawicieli sektora publicznego. W trakcie minionego roku członkowie Komitetu Rewitalizacji opiniowali m.in. II Raport monitoringowy „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. Jedną z rekomendacji wynikających z raportu było dokonanie uelastycznienia zapisów dotyczących organizacji i sposobu działania Komitetu umożliwiających podniesienie sprawności działania i prowadzenia efektywnego dialogu. Przesłanką do sformułowania powyższego wniosku były trudności z uzupełnieniem składu osobowego Komitetu spowodowane mechanizmem parytetowym zapisanym w Uchwale nr XLVI/550/17 z dnia 22 maja 2017 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia. Z uwagi na zapisy „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” zmianę w tym zakresie powinna była poprzedzić jego stosowna aktualizacja, którą przyjęto Uchwałą nr XLV/618/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. Niniejsza uchwała była poddana odpowiednim konsultacjom społecznym zgodnie z art.6 ust. 2 - 9 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Konsultacje odbyły się w formie :ankiety, zbierania uwag w formie ustnej, zbierania uwag w formie papierowej lub elektronicznej. Rekomendacje II Raportu monitoringowego w zakresie funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji wdrożono Uchwałą nr XLV/619/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia.
Tekst „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" wraz z załącznikami oraz uchwałami aktualizującymi dokument opublikowane są na poniższych stronach:
Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+
Załącznik 1 –  Mapa „Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji” 
Załącznik 2 – „Lista przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
Załącznik 3 – „Matryca logiczna” 
Uchwała nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
Uchwała nr XII/143/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 6 maja 2019 r., w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
Uchwała nr XVII/223/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
Uchwała nr XXVI/392/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2020 roku r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
Uchwała nr XLV/618/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
Zgodnie z założonym harmonogramem monitorowania „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” dokonano oceny stanu realizacji projektów rewitalizacyjnych. Załącznikiem do niniejszego sprawozdania są zestawienia tabelaryczne sporządzone na podstawie Załącznika nr 2 do GPR – „Listy przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” oraz Załącznika nr 4 do GPR – „Listy przedsięwzięć uzupełniających podstawową interwencję projektową określoną w Załączniku nr 2”. Zostały one wykonane w oparciu o zestawienia przygotowywane przez Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, sprawozdania cząstkowe przekazane przez podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz w oparciu o informacje publikowane w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wnioskodawców, których projekty ujęto w Załączniku nr 2 do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” poproszono o podanie informacji na temat realizowanych przedsięwzięć, w tym:
· rzeczywista wartość projektu (w zł); 
· okres realizacji zgodnie ze złożonym (planowanym do złożenia) wnioskiem lub zawartą umową o dofinansowanie;
· rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty) zgodnie ze złożonym wnioskiem lub umową o dofinansowanie;
· stan przygotowania, etap oceny projektu.
Powyższe podpunkty stanowią jednocześnie tytuły kolumn w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Kolorem wyróżniono zaktualizowaną informację nt. poszczególnych projektów, a dane zapisane w Załączniku nr 2 do GPR kolorem szarym. Utworzono również kolumnę pt. „Uwagi”, w której wpisano dodatkowe informacje o danym przedsięwzięciu. Kolorem zielonym wyróżniono kolumnę prezentującą „stan przygotowania, etap oceny projektu” – szczególnie ważną dla procesu sprawozdawczego. Obrazuje ona, w stosunku do których projektów:
· wnioski o dofinansowanie nie zostaną złożone – beneficjenci zrezygnowali z ich realizacji;
· wnioski o dofinansowanie są w trakcie przygotowania;
· wnioski o dofinansowanie są w trakcie oceny;
· wnioski o dofinansowanie otrzymały negatywną ocenę;
· wnioski o dofinansowanie zostały wybrane do dofinansowania;
· zawarto umowę o dofinansowanie lub są w trakcie realizacji;
· odstąpiono od zawarcia umowy o dofinansowanie lub od realizacji projektu;
· wnioski o dofinansowanie zostały pozostawione bez rozpatrzenia;
· zakończono realizację lub są w trakcie rozliczania.
Statystyka zaprezentowana w poniższej tabeli obrazuje stan realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozwala ocenić stopień zaawansowania i wdrażania zaplanowanych projektów. 
	STAN REALIZACJI PROJEKTÓW Z LISTY PODSTAWOWEJ
	stan na koniec 2021 r.

	Wniosek nie został złożony/projekt nie zostanie zrealizowany - beneficjent zrezygnował  z realizacji
	43

	Wniosek o dofinansowanie został złożony, w tym:
· Wniosek o dofinansowanie pozostawiony bez rozpatrzenia
· Wnioski negatywnie ocenione

· Projekty z podpisaną umową o dofinansowanie oraz będące w trakcie realizacji
· Projekty zakończone lub zakończone będące w trakcie rozliczania
· Projekty dla, których odstąpiono od umowy o dofinansowanie lub realizacji
	83

	
	2

	
	6

	
	18

	
	43

	
	14

	RAZEM
	126*


Źródło: Opracowanie własne
* Pierwotnie w GPR zapisanych było 127 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jednakże liczba projektów uległa zmniejszeniu i obecnie wynosi 126. Zmiana związana jest z faktem, iż  beneficjent (Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.) na etapie składania wniosku o dofinansowanie dokonał połączenia dwóch projektów pt.:
· Opiekuńczy Bytom - utworzenie i funkcjonowanie Bytomskiego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych (projekt nr 65),
· Bezpieczny senior (projekt nr 66),
składając ostatecznie jeden wniosek o dofinansowanie pn. „Bytom opiekuńczy i bezpieczny dla seniorów”.
Decyzją wnioskodawców nie zostaną zrealizowane 43 projekty wpisane na listę podstawową GPR, natomiast łącznie złożonych zostało 83 wniosków o dofinansowanie, z pośród których 6 otrzymało negatywną ocenę, a dla kolejnych 18 zawarto umowę o dofinansowanie projektu zatem są one obecnie w trakcie realizacji. Ponadto 2 wnioski o dofinansowanie pozostawione zostały bez rozpatrzenia, w stosunku do 14 projektów odstąpiono od podpisania umowy o dofinansowanie lub realizacji. 
Należy mieć na uwadze iż, Beneficjenci na etapie składania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji przedsięwzięć dokonali zmian względem danych pierwotnych zapisanych w załączniku nr 2 do GPR. Dotyczyły one w szczególności:
· nazwy projektu;
· podmiotu realizującego;
· źródła finansowania;
· wartości projektu;
· okresu realizacji projektu;
· wskaźników projektu. 
Wnioskodawców, których projekty zostały ujęte w Załączniku nr 4 do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, a jednocześnie zostały zidentyfikowane w ramach trybu pozakonkursowego przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL na lata 2014-2020, poproszono o podanie informacji na temat realizowanych przedsięwzięć, w tym:
· szacowana wartość projektu (w zł); 
· planowany termin zakończenia realizacji zgodnie ze złożonym wnioskiem lub zawartą umową o dofinansowanie;
· stan realizacji.
Informacje przekazane przez Wnioskodawców na temat stanu realizacji przedsięwzięć uzupełniających prezentuje poniższe zestawienie.
	STAN REALIZACJI PROJEKTÓW Z LISTY UZUPEŁNIAJĄCEJ
	stan na koniec 2021 r.

	Wniosek nie został złożony/projekt nie zostanie zrealizowany - beneficjent zrezygnował z realizacji
	2

	Wniosek o dofinansowanie został złożony, w tym:
· Wnioski negatywnie ocenione
· Projekty wybrane do dofinansowania
· Projekty będące w trakcie realizacji
· Projekty zakończone
	16
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	11
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	RAZEM
	18


Źródło: Opracowanie własne
W związku z brakiem informacji na temat wybranych projektów zgłoszonych do GPR przez podmioty nie będące jednostkami miejskimi, informacje o przedsięwzięciach rewitalizacyjnych zostały pozyskane również z następujących serwisów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego oraz  Mapa Dotacji. 
Załącznik nr 1 - Lista przedsięwzięć podstawowych wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” 
Załącznik nr 2 - Lista przedsięwzięć uzupełniających wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” zidentyfikowanych w ramach procedury pozakonkursowej 
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